

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 1.3.2023

uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Tarnov
Sídlo : Tarnov, Tarnov 6, 086 01
Štatutárny orgán : Ing. Jozef Zubrik, starosta
IČO : 00322661
Telefón : +421/ 054 479 51 82
e-mail : ou@tarnov.sk

a

Zhotoviteľ : PROFIROB, s.r.o.
Sídlo : Vajanského 4, 080 01 Prešov
Zastúpený : Ing. Dalibor Blizman, konateľ
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Ing. Pavol Packo, hl. stavbyvedúci
IČO : 51 697 360
IČ DPH / DIČ : SK21 207 64 008/21 207 64 008
Bankové spojenie : SLSP, a.s.
IBAN : SK15 0900 0000 0051 4567 1932
Tel. : +421 907 237 562
Fax:
E-mail : profirobsro@gmail.com
Zapísaný : OR OS Prešov, Oddiel Sro, Vložka č.:36407/P

uzatvorili dňa 01. 03. 2023 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela: **Budovanie vodozádržných opatrení v obci Tarnov** v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávateľom.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom dodatku k predmetnej zmluve o dielo:

- mení sa pôvodný čl. 4. ods. 4.1.2. **Dokončenie: do 6 mesiacov od odovzdania staveniska zátky** a jeho nové znenie je:

4.1.2 **Dokončenie: do 11. 12. 2023**

Ostatné ustanovenie Zmluvy o dielo zo dňa 01. 03. 2023 v zmysle jej dodatku č. 1 zo dňa 19.4.2023 sa nemenia a ostávajú v platnosti.